q?é Geschafts- und Rechnungspriifungskommission Liesberg
e Unterdorf 6
4254 Liesberg Dorf

Bericht der GRPK zum Abschluss der Investition Ausbau Kindergarten

Auftrag und Priifungsgebiete

Die Geschaftsprifungskommission fuhrt geméss §102 des Gemeindegesetzes die Oberaufsicht
Uber alle Gemeindebehdrden und Verwaltungszweige. Insbesondere priift sie, ob die Rechts-
normen generell richtig angewendet werden sowie ob die Gemeindeversammlungsbeschliisse
ordnungsgemass vollzogen worden sind und erstattet der Gemeindeversammiung Bericht tber
ihre Feststellungen.

Im Rahmen unseres Auftrags haben wir den Vollzug des Gemeindeversammlungsbeschluss
Ausbau Kindergarten vom 11. Juni 2018 Gberpruft sowie die Abschlussrechnung des Projekts
gepruft.

Durchfiihrung

Am 9. Mai wurde der Projektabschluss zur Revision angekundigt. Die Projektabrechnung wurde
uns am 11. Mai zur Prifung zugestellt. Weitere Unterlagen wurden am 13. und 16. Mai auf An-
frage zugestellt. Das Geschéft soll an der Gemeindeversammiung vom 9. Juni 2022 abge-
schlossen werden und die Entwirfe fur die Nachtragskredite lagen uns auch vor. Auf Grund der
kurzen fur die Prifung zur Verfuigung stehenden Zeit erfolgte die Revision nur durch einen Ver-
treter der GRPK und die Erkenntnisse wurden durch die anderen Mitglieder kontrolliert. Das Ge-
schéft Ausbau Kindergarten wurde auf Vollzug geméass Gemeindeversammlungsbeschluss und
die Rechnung auf Vollstandigkeit, Plausibilitdt und Nachverfolgbarkeit gepriift. Verschiedene
Fragen konnten bilateral direkt mit der Verwaltung geklart werden.

Priifungsgebiete

Die Bauabrechnung Ausbau Kindergarten wurde auf Einhaltung des Budgets und auf Uberein-
stimmung mit der Buchhaltung tGberprift. Ebenfalls wurde der Gemeindeversammiungs-Be-
schluss analysiert und auf vollstadndige Umsetzung tberprift.

Prifungsergebnisse

¢ Die Bauabrechnung wurde durch g3 architektur GmbH sauber und professionell gefiihrt.

e Die Bauabrechnung wurde durch die Verwaltung durch eine Projektabrechnung erganzt,
welche weitere Aufwénde wie Vorprojekt oder Bauversicherung beinhaltet. Die Belege,
Kontoausziige und Dokumente waren vorhanden.

¢ Die Projektabrechnung schliesst mit Brutto-Investitionen von CHF 650'952.70 bzw. mit
Netto-Investitionen CHF 633'817.68 ab. Damit liegen die Investitionen brutto um CHF
50'952.68 bzw. netto um CHF 33'817.68 Uber dem bewilligten Kredit.

¢ Inder Anlagebuchhaltung per 31.12.2021 sind die Netto-Investitionen und die geplante
Nutzungsdauer korrekt ausgewiesen. Die Angaben stimmen mit der Projektabrechnung
Uberein. Die Brutto-Investitionen sind nur saldiert dargestellt.

¢ Diese Mehrkosten sind begriindet und der Nachtragskredit soll an der Gemeindever-
sammlung vom S. Juni 2022 beantragt werden.

» Flr den nun héheren Geb&udeversicherungswert werden zusatzlich Anschlussgebiihren
im Umfang von CHF 19'986.75 féllig. Diese Gebuhren wurden beim Kreditantrag nicht
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bertcksichtigt, ein entsprechender Nachtragskredit soll an der Gemeindeversammiung

vom 9. Juni 2022 beantragt werden und diese Geblihren miissen noch in die Anlage-
buchhaltung aufgenommen werden.

Antrag

Die GRPK beantragt, die Antrage des Gemeinderates betreffend Bauabrechnung und Nach-
tragskredite zum Ausbau Kindergarten zu genehmigen.

Liesberg 16. Mai 2022

Geschafts- und Rechnungsprufungskommission der Gemeinde Liesberg
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